Bureau Veritas Construction Services

CLAIM MANAGEMENT

Ergebnisoptimierung bei Nachforderungen

HERAUSFORDERUNG

Der dynamische Prozess von der Idee zur Realisierung beinhaltet auch Veränderungen im Projekt. Die notwendige Flexibilität zur Erzielung eines optimalen Ergebnisses bedarf im Regelfall auch der Anpassung der für die Planung und Realisierung notwendigen Verträge. Durch das Claim Management werden Änderungen frühzeitig erkannt und in das Projekt integriert. Damit ist das Claim Management Teil einer ganzheitlichen Strategie.

LÖSUNG

Beginnend mit der Änderung müssen eine Reihe von Schritten beachtet werden, um ein adäquates Vertragsverhältnis aller Beteiligten beizubehalten. Unsere erfahrenen Spezialisten prüfen die ursprüngliche Vertragslage und setzen die notwendigen Änderungen des Vertragsverhältnisses durch. Sie erarbeiten schlüssige Argumente und entwickeln stringente Verhandlungsstrategien. In den Nachforderungsverhandlungen schöpft Bureau Veritas alle Möglichkeiten aus, um Streit und Gerichtsverfahren und damit Projektstörungen zu vermeiden. In der Umsetzung werden die Veränderungen schriftlich festgehalten und von allen Vertragspartnern bestätigt.

Was ist Claim Management?

Claim Management ist ein professionelles Werkzeug zur Risikobegrenzung und Ergebnisoptimierung im heutigen Projektgeschäft. Gerade in der Betreuung komplexer Langzeitverträge, wie z. B. bei Infrastruktur- oder Hochbauprojekten, hat sich das Claim Management erfolgreich etabliert. Sollten sich Änderungen im Projektablauf einstellen, so werden diese frühzeitig erkannt und Möglichkeiten von Gegenmaßnahmen untersucht. Ist ein Unternehmen bereits mit Claims konfrontiert, oder werden Änderungsansprüche gegen das Unternehmen geltend gemacht, so unterstützt Bureau Veritas bei der Sicherung und Durchsetzung der Unternehmensansprüche.

Was sind die wesentlichen Vorteile?

- Klare Strukturierung zur Erreichung wirtschaftlicher Ziele
- Sicherer Umgang mit Risiken
- Sicherung von Ansprüchen
- Vermeidung zeitaufwendiger Gerichtsprozesse

Wann sollte mit dem Claim Management begonnen werden?

Die Implementierung eines Claimmanagements ist grundsätzlich in jeder Projektphase möglich. Um größtmöglichen Erfolg zu erzielen, sollte es jedoch analog zum Vertragsmanagement, in der Frühphase des Projektes installiert werden.

WARUM BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SERVICES?

Anerkennung ■ Bureau Veritas wurde 1828 gegründet und ist seit über 30 Jahren sowohl national als auch international ein kompetenter Partner im Bereich Claim Management. Die Zusammenarbeit mit Bureau Veritas sichert die Einhaltung von Projektzielen. Mit der Zufriedenheit unserer Auftraggeber haben wir uns unsere hervorragende Marktposition aufgebaut.

Know-how ■ Umfangreiches technisches Wissen, internationale Verfügbarkeit sowie die Erfahrung der spezialisierten Teams vor Ort liefern den Bureau Veritas Kunden gebündelte und zielgerichtete Lösungen für ihre individuellen Projekte.

Netzwerk ■ Ein Netzwerk von 900 Büros und Laboratorien sowie mehr als 45.000 Mitarbeiter in mehr als 140 Ländern setzen sich für die Belange unserer weltweit 370.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen ein.

KONTAKT

- Bureau Veritas Construction Services GmbH
- Tel.: +49 40 23625-0, Fax: +49 40 23625-399
- E-Mail: construction-germany@de.bureauveritas.com

FÜR MEHR INFORMATIONEN

besuchen Sie bitte:

www. construction.bureauveritas.de

WP 165, BS Baubegl. 1210 - 2 - 1000 - D - dt.